

Plan marcowych prac związanych z projektem "Czysta Woda w Obornikach Śląskich"



PLAN PRACY MARZEC 02-28.03.2015

02-06.03	Kontynuacja prac w ul. Ofiar Katynia (od wjazdu do fabryki "Miś" do ul. Wyszyńskiego) Kontynuacja prac w ul. Poniatowskiego oraz na placu nauki jazdy Kontynuacja prac w ul. Kopernika od posesji nr 7 Rozpoczęcie prac w terenach zielonych i przez ogródki pomiędzy ul. Licealną a Parkową
09-14.03	Kontynuacja prac w ul. Ofiar Katynia (od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do ul. Wyszyńskiego) Kontynuacja prac na placu nauki jazdy w kierunku ul. Wyszyńskiego Kontynuacja prac w ul. Kopernika od posesji nr 13 Zakończenie prac pomiędzy ul. Licealną a Parkową Prace przygotowawcze pod mikrotuneling
16-21.03	Kontynuacja prac w ul. Ofiar Katynia (od skrzyżowania posesji nr 5 do ul. Wyszyńskiego) Kontynuacja prac w ul. Kopernika od posesji nr 14 Rozpoczęcie prac w ul. Reja od skrzyżowania z ul. Kopernika Prace przygotowawcze pod mikrotuneling Zakończenie prac w uliczce pomiędzy kortami a terenem szkoły podstawowej

23-28.03	Kontynuacja prac w ul. Ofiar Katynia (rejon skrzyżowania ul. Wyszyńskiego) Kontynuacja prac w ul. Kopernika od posesji nr 20 Rozpoczęcie prac w ul. Wyspiańskiego od ul. Ofiar Katynia Rozpoczęcie prac w ul. Broniewskiego od skrzyżowania z ul. Kopernika
----------	---

02-03-2015

- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)

[Wszystkie aktualności](#)